

Plan remontów SM Ugorek - mieszkania - (styczeń - czerwiec 2022 r.)

L.p.	Adres	Zakres prac	kwota orientacyjna
1	Miechowity 15A	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	
		Montaż siatek na wylotach kominów na dach	
RAZEM:			10,000
2	Boh. Wietnamu 4	Położenie płytek w pom. suszarni (rowerowni)	
		Remont pomieszczenia rowerowni	
		Odmalowanie elewacji w pasie na cokołem elwacji wejściowej	
RAZEM:			4,500
3	Boh. Wietnamu 5	Odmalowanie elewacji w pasie nad cokołem od strony południowej	
RAZEM:			2,000
4	Młyńska 5		
RAZEM:			
5	Młyńska 7		
RAZEM:			
6	Młyńska 10	Oświetlenie piwnic	
	Młyńska 12	Oświetlenie piwnic	
	Młyńska 14		
	Młyńska Boczna 3	Likwidacja płytek chodnikowych przed kl. I	
	Młyńska Boczna 5		
	Młyńska Boczna 7		
RAZEM:			27,000
7	Młyńska 2	Remont podestu zewnętrznego przed wejściem do klatki B	
	Młyńska 4		
	Młyńska 6		
RAZEM:			2,000
8	Sadzawki 5		
RAZEM:			
9	Dzielskiego 4		
	Dzielskiego 6		
	Dzielskiego 8		
	Dzielskiego 10		
	Dzielskiego 12		
RAZEM:			
10	Pilotów 24		
	Pilotów 26	Wymiana WLZ kontynuacja	
	Pilotów 28		
RAZEM:			140,000
11	Żwirki i Wigury 18	Przebudowa inst.hydroforowej oraz strefy wody wysokiej	
RAZEM:			50,000
12	Żwirki i Wigury 28	Przebudowa inst.hydroforowej oraz strefy wody wysokiej	
RAZEM:			50,000
13	Żwirki i Wigury 36	Przebudowa inst.hydroforowej oraz strefy wody wysokiej	
RAZEM:			50,000
14	Meissnera 4		
	Meissnera 6	Wymiana zadaszeń balkonowych na najwyższej kondygnacji budynku - ciąg dalszy	
RAZEM:			90,000

15	Ułanów 48	Wymiana drzwi do piwnicy	
		Wymiana drzwi do wózkowni i suszarni	
		Wymiana posadzki w wózkowniach i suszarniach	
	Fiołkowa 3		
	Fiołkowa 5		
	Fiołkowa 7		
	Fiołkowa 9		
	Fiołkowa 11	Izolacja ścian piwnicy kl. II od strony wejścia	
RAZEM:			21,000
16	Fiołkowa 17	Wymiana skrzynek gazowych na ścianie elewacyjnej budynku Naprawa obróbek blacharskich na elewacji i na dachu	
	Fiołkowa 19		
RAZEM:			12,000
17	Ułanów 46	Wymiana drzwi do piwnicy	
	Ugorek 4	Kompleksowy remont balkonów na elewacji zachodniej i południowej - ostatni etap	
		Remont obróbek blacharski przy tarasie	
	Ugorek 8		
RAZEM:			310,000
18	Ugorek 10A		
	Ugorek 10B		
	Ugorek 10C		
	Ugorek 12		
	Ugorek 16		
	Ugorek 18		
	Ugorek 20	Oświetlenie piwnic Remont posadzki na podestach wewnętrznych przyziemia na	
RAZEM:			16,000
19	Śliczna 12	WLZ kontynuacja	
	Śliczna 12A	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do klatek	
	Śliczna 28		
RAZEM:			205,000
20	Włodkowica 1		
RAZEM:			
21	Włodkowica 3	Spawanie wewn. instalacji gazowej	
RAZEM:			182,000
22	Włodkowica 4		
RAZEM:			
23	Włodkowica 5		
RAZEM:			
24	Janickiego 6		
RAZEM:			
25	Łąkowa 10	Likwidacja kraty do piwnicy i montaż drzwi	
RAZEM:			4,000
26	Łąkowa 16	Ułożenie płytek terakoty na korytarzach	
RAZEM:			50,000
27	Ułanów 38A		
RAZEM:			
28	Cystersów 2	Wymiana rury spustowej	
RAZEM:			2,000
		<i>roboty awaryjne 300 000</i>	300,000
		<i>ciepła woda użytkowa 384 mieszkań x 4800 = 1 843 200</i>	1,843,200
SUMA:			1,227,500
			3,370,700